

Утверждаю
Заместитель директора
Соловей С.В.

Планы по ремонту подъездов на 2022 год

№	Адрес	Виды работ по текущему ремонту подъездов	Сроки выполнения работ	
			начало	окончание
1.	ул. Сумченко д.55 подъезд 2		октябрь	ноябрь
2.	ул. Сумченко д.55 подъезд 4		октябрь	ноябрь
3	ул. Сумченко д.55 подъезд 5		ноябрь	декабрь
4	р.п. Елизово ул. Ромашко д.105 подъезд 1		октябрь	ноябрь
5	р.п. Елизово ул. Ромашко д.105 подъезд 2		октябрь	ноябрь
6	ул. Сумченко д.57а подъезд 5	побелка потолков и стен ,	август	сентябрь
7	ул. Черняховского 54 подъезд 1	масляная окраска стен,	февраль	февраль
8	ул. Черняховского 54 подъезд 2	окраска поручней,	май	июнь
9	ул. Черняховского 56 подъезд 1	перил, окон, дверей,	май	июнь
10	Ул. Черняховского 30 подъезд 3	почтовых ящиков и др.	июль	август
11	ул. Сумченко д.59 подъезд 2		август	сентябрь
12	Ул.Черняховского, 13 подъезд 2		апрель	май
13	д. Цель ул. Восточная 3 подъезд 3		август	сентябрь
14	д. Цель ул. Восточная 3 подъезд 4		август	сентябрь
15	р.п.Татарка, ул.Промышленная, 45 подъезд 1		январь	январь
16	р.п.Татарка, ул.Промышленная, 45 подъезд 2		январь	январь
17	Аг.Лапичи, ул.Газавиков,11 подъезд 1		апрель	май
18	Аг.Лапичи, ул.Газавиков,11 подъезд 2		апрель	май
19	Аг.Лапичи, ул.Газавиков,22 подъезд 1		июль	август

Заместитель начальника ПТО

Е.А.Семенова